

## A E Dを購入・設置に関する打合せ(第一回) 議事録

開催日時 : 2020年5月31日(日) 10:40~

開催会場 : 調布多摩川ガーデン・フォート 1階 エントランスホール

参加者名 : 大森会長、石塚副会長、林副会長、金子会計、羽鳥顧問(記録) 参加者5名

添付資料 : 1. A E D設置年間スケジュール表(2020年度)

### 議事要旨:

#### 1. A E Dを購入・設置について

先ほど開催された「第60回定期総会(臨時)」に於いて、全議案が承認されたことから、本事業を進めていくこといたします。

#### 2. 本事業を進めるに当たり各担当者を決めて分担して実施する

##### (1) 実施担当者を決める

全体統括担当は、大森会長

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| (a) 東京都との窓口(説明会参加、報告書作成 等)     | → 羽鳥顧問             |
| (b) A E D発注・契約処理               | → 羽鳥顧問             |
| (c) A E D収納BOX工事業者選定(相見・契約・立会) | → 大森会長             |
| (d) 調布消防署への講習依頼、会場準備、各種調整 等    | → 林副会長             |
| (e) 広報(チラシ・ポスターの作成と参加者取り纏め)    | → 西本企画、井下企画、(羽鳥顧問) |

#### 3. 年間スケジュールについて

##### (1) マイルストーン

- |                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| (a) 交付決定時期      | 7月上旬                                |
| (b) 説明会への出席     | 交付決定後                               |
| (c) チラシ・ポスターの作成 | 8月中旬<br>印刷前に東京都に提出し、必要条件を満たしているか確認要 |
| (d) 調布消防署へ講習依頼  | 9月上旬                                |
| (e) 広報開始        | 10月上旬                               |
| (f) A E D講習・学習日 | 11月14日(土)予定                         |
| (g) 反省会(最終打合せ)  | 12月5日(土)                            |
| (h) 実績報告書提出締切   | 12月18日(金) 反省会終了後、2週間以内に提出           |
| (i) 助成金の交付      | 実績報告書の提出から約2か月後                     |

#### 4. その他

##### (1) 名刺の作成について

渉外担当として外部と連絡・交渉する人は、「二本松自治会の名刺」作成を了承しました

以上