

(H20)西調布住宅(RC-a・b・c)建設事業に係る建設工事

※天候等により予定は変更になる場合がございます。
お気づきの点等御座いましたら、ご連絡下さい。
現場事務所 TEL:042-442-5071

株長谷エコーポレーション

2010年

1月工事予定表

2009年12月25日 作成

	1月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
A棟				1F躯体工事(鉄筋・型枠)					コンクリート打設			2F躯体工事(鉄筋・型枠)															コンクリート打設			3F躯体工事(鉄筋・型枠)					
B棟					2F躯体工事(鉄筋・型枠)											コンクリート打設				3F躯体工事(鉄筋・型枠)														コンクリート打設	
C棟					2F躯体工事(鉄筋・型枠)								コンクリート打設							3F躯体工事(鉄筋・型枠)											コンクリート打設		4F躯体工事		
D棟				2F躯体工事(鉄筋・型枠)		コンクリート打設								3F躯体工事(鉄筋・型枠)													コンクリート打設		4F躯体工事(鉄筋・型枠)						
E棟					3F躯体工事(鉄筋・型枠)								3F躯体工事(鉄筋・型枠)								コンクリート打設										4F躯体工事(鉄筋・型枠)				
F棟					3F躯体工事(鉄筋・型枠)									コンクリート打設									4F躯体工事(鉄筋・型枠)										コンクリート打設		
													1F内外装工事																						

注)1月11日は祭日ですが
軽作業(墨出・段差解体)のみ行います。

