

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
A棟			3F躯体工事(鉄筋・型枠)						コンクリート打設					4F躯体工事(鉄筋・型枠)											コンクリート打設				5F躯体工事(鉄筋・型枠)	
															内外装仕上工事															
B棟		コンクリート打設			4F躯体工事(鉄筋・型枠)											コンクリート打設		5F躯体工事(鉄筋・型枠)												
																内外装仕上工事														
C棟			4F躯体工事(鉄筋・型枠)											全			コンクリート打設			5F躯体工事(鉄筋・型枠)										全
																内外装仕上工事														休
D棟		4F躯体工事(鉄筋・型枠)					日	コンクリート打設				日			日	5F躯体工事(鉄筋・型枠)						日		コンクリート打設		6F躯体工事(鉄筋・型枠)				
																内外装仕上工事														
E棟		コンクリート打設			5F躯体工事(鉄筋・型枠)													コンクリート打設		6F躯体工事(鉄筋・型枠)										
																	内外装仕上工事													
F棟			5F躯体工事(鉄筋・型枠)													コンクリート打設		6F躯体工事(鉄筋・型枠)												
																内外装仕上工事														
外構															排水工事・擁壁工事															

