

2010年

5月工事予定表

2010年 4月27日 作成

	5月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
A棟													外装仕上工事																			
													内装仕上工事																			
				ゴミ置場1		基礎工事1					コンクリート打設		基礎工事2							コンクリート打設					地上躯体工事							
B棟													外装仕上工事																			
													内装仕上工事																			
				メールコーナー1		基礎工事1					コンクリート打設		基礎工事2							コンクリート打設					地上躯体工事							
C棟	全	全	全	全	全								外装仕上工事																		全	
	休	休	休	休	休								内装仕上工事																		休	
				ゴミ置場2								掘削工事								コンクリート打設		基礎工事1			コンクリート打設							
D棟	日	日	日	日	日								外装仕上工事																		日	
													内装仕上工事																			
				メールコーナー2								地上階躯体工事								コンクリート打設												
E棟													外装仕上工事																			
													内装仕上工事																			
				メールコーナー3									基礎工事1												コンクリート打設							
				電気室2								掘削工事		コンクリート打設					基礎工事1		コンクリート打設				基礎工事2						コンクリート打設	
				倉庫4								地上階躯体		コンクリート打設																		
F棟													外装仕上工事																			
													内装仕上工事																			
外構												外構	埋設配管工事、擁壁工事																			

