

2010年

6月工事予定表

2010年 6月 2日 作成

	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
A棟	外装仕上工事 外部足場解体																													
	内装仕上工事																													
	付属棟 躯体工事 内外装仕上工事																													
B棟	外装仕上工事 外部足場解体																													
	内装仕上工事																													
	付属棟 躯体工事 内外装仕上工事																													
C棟	外装仕上工事 外部足場解体																													
	内装仕上工事																													
	付属棟 躯体工事 内外装仕上工事																													
D棟	外装仕上工事 外部足場解体																													
	内装仕上工事																													
	付属棟 躯体工事 内外装仕上工事																													
E棟	外装仕上工事 外部足場解体																													
	内装仕上工事																													
	付属棟 躯体工事 内外装仕上工事																													
F棟	外装仕上工事 外部足場解体																													
	内装仕上工事																													
	付属棟 躯体工事 内外装仕上工事																													
外構	埋設配管工事											擁壁工事 植栽工事																		

