

※天候等により予定は変更になる場合がございます。  
お気づきの点等御座いましたら、ご連絡下さい。  
現場事務所 TEL:042-442-5071

㈱長谷工コーポレーション

2010年

### 8 月 工 事 予 定 表

2010年 7月31日 作成

	8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
A 棟								内装工事																							
								外装工事																							
B 棟								内装工事																							
								外装工事																							
C 棟	全						全				夏	夏	夏	夏	夏							全								全	
	休						休				期	期	期	期	期							休							休		
D 棟	日						日				暇	暇	暇	暇	暇							日							日		
								内装工事																							
E 棟								内装工事																							
								外装工事																							
F 棟								内装工事																							
								外装工事																							
外構工事								外構埋設配管、舗装工事																							
								植栽工事																							

N

